

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2020



**POA  
2020**

Informe de Avance  
Cronograma abril-junio 2020

El Instituto Geográfico Nacional “José Joaquín Hungría Morell” (IGN-JJHM), dispone de un cronograma institucional que sirve de herramienta para dar seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual 2020. En el mismo, se reflejan los avances que se realizaron durante cada trimestre, en cumplimiento a los productos planificados.

Esta herramienta presenta las acciones a ser desarrolladas durante el trimestre, por las áreas sustantivas de la institución, ya que estas son las que generan actividades propias del quehacer institucional. Luego las mismas son evaluadas y se ponderan según su nivel de avance como:

**Clasificación del porcentaje de ejecución de las acciones del POA**

Rango		Descripción	
Cumplido	100%	Acciones realizadas totalmente o de ejecución adecuada.	
Parcial	40%	Acciones realizadas totalmente o de ejecución adecuada.	
Pospuesto	10%	Acciones cuya fecha de ejecución se posterga, pero que tienen algún tipo de avance.	
No cumplido	0%	Acciones no realizadas en el periodo correspondiente.	

Rutinarias	0%	Son las actividades intrínsecas del área que la ejecuta, y que tienen su origen en el marco legal que rige el quehacer institucional.
------------	----	---

Dentro de la clasificación de las ponderaciones, están las acciones consideradas como “rutinarias”, que son intrínsecas del área que la ejecuta, y que tienen su origen en el marco legal que rige el quehacer institucional, es decir, que guardan estrecha relación con el propósito para el cual fue creada el área organizativa, no serán evaluadas. Sin embargo, se tomarán en consideración los insumos de las tareas realizadas.

Mientras que las acciones terminales, correspondientes a productos misionales de la institución, serán evaluadas con las ponderaciones correspondientes, según los avances presentados por las áreas en cada trimestre.

NO.	ÁREAS DE TRABAJO	CANTIDAD
1	Dirección de Geografía	18
2	Dirección de Cartografía	13
<b>TOTAL</b>		<b>31</b>

Cronograma Institucional abr-jun/2020 quedó consolidado en un total de treinta y una (31) acciones, conformadas por las tareas a ser desarrolladas por las dos (2) áreas del Instituto, Dirección de geografía y Cartografía, según se desglosa en el Cuadro No.1.

En la matriz de evaluación individual de cada área, se agregó un cuadro con las actividades desarrolladas en el trimestre pero que no fueron previamente programadas. Una de estas actividades a destacar es el apoyo a la ONG ARCOIRIS, en la georreferenciación de los casos positivos en COVID-19 en el país. Se realizó un análisis geoestadístico de las comunidades afectadas. Al momento se han geolocalizado unos 18,500 puntos de contagio del coronavirus, para ser insertados en la plataforma del C5i.

De igual manera, se apoyó en el proyecto de “Cierre y reestructuración del vertedero a cielo abierto Duquesa”, en donde fueron suministrados un total de dieciocho (18) capas cartográficas tanto en formato AutoCAD como Shapefiles, dos (2) imágenes satelitales del territorio de Santo Domingo Norte y tres (3) mapas elaborados.

**CUADRO NO.2 DESGLOSE DE ACCIONES SEGÚN ÁREAS**

NO.	ÁREAS DE TRABAJO	TERMINALES	RUTINARIAS	TOTALES
1	Dirección de Geografía	12	6	18
2	Dirección de Cartografía	10	3	13
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>	<b>9</b>	<b>31</b>

En este trimestre del total de las actividades que presenta el cronograma, nueve (9) de estas son rutinarias y veintidós (22) son terminales. En el cuadro no.2 se detallan la distribución de las mismas según áreas.

**Cuadro no. 3: ACCIONES POR ÁREA**

NO.	ÁREA DE TRABAJO	CANTIDAD DE ACCIONES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES
1	Dirección de Geografía	18	41
2	Dirección de Cartografía	13	30
<b>TOTAL</b>		<b>31</b>	<b>71</b>


Como se puede observar en el cuadro no.3, en el segundo trimestre de este año, la Dirección de geografía tenía

cuarenta y una (41) actividades distribuidas en sus acciones, mientras que la Dirección de Cartografía, un total de treinta (30), estas incluyen las acciones de las actividades rutinarias de ambas áreas.

**CUADRO NO.4: NIVEL DE AVANCE DE ACCIONES SEGÚN ÁREAS**

NO.	ÁREAS DE TRABAJO	ACCIONES TERMINALES				ACCIONES RUTINARIAS	TOTAL
		CUMPLIDO	PARCIAL	POSPUESTO	NO CUMPLIDO		
1	Dir. de Geografía	4	2	6	0	6	18
2	Dir. de Cartografía	2	2	6	0	3	13
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>31</b>

Como se puede observar en el cuadro No.4 el nivel de ejecución en el segundo cronograma del POA 2020, queda con seis (6) acciones “*cumplidas*” para un 27% del total, mientras que un 55% de las mismas quedaron “*pospuestas*” con doce (12) acciones; así mismo las catalogadas como “*parcial*” presentan con un avance de 18% para una totalidad de cuatro (4) con alguna ejecución. Finalmente, no se tuvieron acciones con ponderación “*no cumplida*” en el trimestre.



Cabe destacar, que el porcentaje de acciones pospuestas, se debe a la declaración del estado de emergencia sanitaria en que se encuentra el país debido a la pandemia mundial del COVID-19, por lo que se tuvieron que suspender la ejecución de las mismas hasta que se levante dicha declaratoria.

Más abajo se refleja el nivel de avance que presentó cada área en el Cronograma abr-jun/2020.



**Anexos:**

1. Cuadro desglose control de acciones
2. Cronograma general institucional abr-jun/2020
3. Cronograma individual Dirección de Geografía
4. Actividades realizadas no programadas Dir. Geografía
5. Cronograma individual Dirección de Cartografía
6. Actividades realizadas no programadas Dir. Cartografía



## INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

"José Joaquín Hungría Morell"

### CUADRO DESGLOSE CONTROL DE ACCIONES abril-junio 2020

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	NO.	PRODUCTO	ÁREA	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR PRODUCTO
Obj. 2.1 Público con Acceso a los Servicios de Información Geoespacial	1	Información geoespacial disponible en el geoportal	Dirección de Geografía	4
Obj. 2.2 Informaciones Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	2	Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna	Dirección de Geografía	2
Obj. 2.2 Informaciones Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	3	Límites político administrativos nacionales homogeneizados cartográficamente	Dirección de Cartografía	5
Obj. 2.2 Informaciones Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	4	Fase final de cartografía base de los municipios de Baitoa, Sabana Iglesia y Distrito Municipal El Caimito	Dirección de Cartografía	5
Obj. 2.2 Informaciones Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	5	Fortalecimiento de la red geodésica nacional.	Dirección de Cartografía	5
Obj. 2.2 Informaciones Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	6	Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna	Dirección de Cartografía	9
Obj. 3.2 Desarrollar Relaciones Interinstitucionales y Lograr Alianzas Estratégicas Público Público y Público Privadas para Crear Sinergia.	7	Desarrollo de actividades con organismos nacionales e internacionales vinculados al sector	Dirección de Geografía	14
Obj. 3.3 Crear un Marco Normativo Políticas y Metodologías en Materia de Geografía Cartografía y Geodesia.	8	Elaboración de normas técnicas de representación cartográfica.	Dirección de Cartografía	2
Obj. 3.4 Crear Centralizar y Gestionar los Archivos de Datos Geográficos y Cartográficos a Nivel Nacional.	9	Información geoespacial en el archivo cartográfico nacional incrementada.	Dirección de Cartografía	4
Obj. 3.4 Crear Centralizar y Gestionar los Archivos de Datos Geográficos y Cartográficos a Nivel Nacional.	10	Elaboración de atlas de la región suroeste.	Dirección de Geografía	4
Obj. 3.5 Promover la Integración de la Sociedad al Conocimiento y Cuidado de la Geografía.	11	Eventos informativos y educativos dirigidos a la ciudadanía en general	Dirección de Geografía	6
Obj. 3.7 Gestionar la Infraestructura de Datos Espaciales De La República Dominicana IDE RD.	12	Actualización continua del geoportal (catálogo de servicios) de la república dominicana.	Dirección de Geografía	11
<b>TOTAL</b>				<b>71</b>



**INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL**  
*"José Joaquín Hungria Morel"*  
**CRONOGRAMA GENERAL**  
**abril-junio 2020**



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO.	PRODUCTO	AREA	OBJETIVO <i>Para qué o por qué se ha creado el producto</i>	META PROGRAMADA	NO. REF. POA	ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada</i>	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	PERÍODO DE EJECUCIÓN <i>Cobrar una X en los meses previstos de ejecución</i>			NIVEL DE AVANCE	PONDERACIÓN DE LAS ACCIONES	NIVEL DE AVANCE DE LAS ACCIONES	RIESGOS ASOCIADOS	
										T-2							
										Abr	May	Jun					
Obj. 2.1 Público con Acceso a los Servicios de Información Geoespacial	1	Información geoespacial disponible en el geoportail	Dirección de Geografía	Poner a disposición de la ciudadanía el acceso a la información en el geoportail	100% de la información recopilada y relevante incorporada en el geoportail	1	Incorporar al geoportail información recopilada, generada y regularizada.	Filtrar y seleccionar la información relevante.	Número de información relevante filtrada y seleccionada.	X	X	X	Se realizó un informe del proceso de revisión y filtro de 16 capas suministrada por la Dirección de Cartografía con sus respectivas observaciones.	RUTINARIA	0%	No continuidad del proceso	
								Convertir los datos al formato compatible.	Número de información convertida al formato compatible.	X	X	X					Se identificaron las 16 capas que necesitan ser convertidas al formato compatible con la plataforma de la IDE-RD.
								Incorporar la información recopilada, generada y regularizada al geoportail.	Número de información incorporada al geoportail.	X	X	X					
						2	Revisar y actualizar la información incorporada al geoportail.	Actualizar y revisar la información previamente incorporada al geoportail.	Número de información revisada.		X	Tres (3) capas incorporadas al geoportail fueron revisadas y corregidas.	RUTINARIA	0%	No disponibilidad de recursos humanos		
Obj. 2.2 Informaciones Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	2	Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna	Dirección de Geografía	Asistir y asesorar a las instituciones públicas y privadas, acorde a solicitudes recibidas vinculadas a los diferentes niveles territoriales	100% de las solicitudes recibidas / atendidas	3	Acompañar en la formulación, seguimiento y evaluación de los procesos de planificación territorial.	Establecer relaciones y estrategias de colaboración interinstitucional a nivel regional para la planificación territorial.	Número de colaboraciones realizadas.	X	X	X	Se realizó la colaboración institucional en seis (6) iniciativas: 1) Proyecto de acompañamiento a la DNG CESAL. 2) Pasarela de Datos Voluntarios con el IPGH. 3) Capacitaciones del IPGH. 4) Asistencia técnica de la DCCN en el diagnóstico realizado por el BID. 5) Seguimiento a la cooperación técnica del BID para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (DR-T119). 6) Seguimiento a la solicitud de un Geoportail del SIRED-RD del MEPYD.	RUTINARIA	0%	No disponibilidad de recursos tecnológicos	
								Elaborar el informe semestral de los procesos de acompañamiento y asesoría a las instituciones.	Número de asistencia técnica y acompañamiento realizados.	X	X	X					Se realizó un informe que contiene los procesos de acompañamiento y asesoría a las instituciones durante el segundo trimestre. En total se realizaron seis (6) asistencias y acompañamiento técnico.
Obj. 2.2 Informaciones Datos Geoespaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	3	Límites administrativos políticos nacionales homogeneizados cartográficamente	Dirección de Cartografía	Establecer con carácter único la geometría de los límites políticos administrativos legalmente establecidos por el Congreso Nacional.	100% de los límites provinciales identificados y 20% de los municipales regularizados (31).	1	Dirigir al Congreso Nacional la información cartográfica de soporte para el establecimiento de límites políticos administrativos.	Efectuar reuniones ordinarias del Grupo Interinstitucional de Trabajo de Límites Geográficos.	Cantidad de reuniones efectuadas.	X	X	X	Se efectuaron dos (2) reuniones ordinarias del Grupo Interinstitucional de Trabajo sobre Límites Geográficos, GITLG (25/ene y 25/feb).	RUTINARIA	0%		
								Someter solicitudes al Grupo Interinstitucional de Trabajo de Límites Geográficos.	Cantidad de solicitudes sometidas al Grupo Interinstitucional de Límites Geográficos	X	X	X					Fueron recibidas e informadas al GITLG: 1. Solicitud del Ayuntamiento de Santiago sobre división territorial del municipio, sus distritos municipales Jacagua y Pufal, así como sus territorios colindantes (1jun) 2. Solicitud del ayuntamiento del municipio Laguna Salada, provincia Valverde para definición de sus límites con los distritos municipales y municipios circundantes, especialmente con el Cruce de Guayacanes (18jun)
								Análisis, y elaborar informes técnicos de conclusiones sobre conflictos, a ser remitidos al MEPYD para dar respuesta al Congreso Nacional e instancias relacionadas.	Cantidad de informes redactados y remitidos.	X	X	X	1. Redacción de informe sobre delimitación del distrito municipal Santiago Oeste, provincia Santiago redactado. En proceso de firmas por el GITLG. 2. Se encuentra en proceso de análisis los límites correspondientes a los municipios Laguna Salada y Santiago.	RUTINARIA	0%		
						2	Modificación de geometría de límites acorde a leyes erogadas por el Congreso Nacional y verificaciones del Grupo Interinstitucional de Trabajo de Límites Geográficos.	Modificar la geometría de límites existentes en la cartografía nacional según procesos de análisis efectuados.	Cantidad de registros de modificaciones realizadas.	X	X	X					1. Ajustados los límites de Santiago Oeste, acorde a últimas investigaciones realizadas en terreno entre ONE-IGN y la oficina del Plan de Ordenamiento de Santiago. 2. Suministrado el mapa de delimitación de Santiago Oeste al Ayuntamiento de Santiago.
								Poner a disposición de la IDE-RD las nuevas delimitaciones.	Cantidad de mapas con los cambios limitados remitidos a la IDE-RD.	X	X	X	Das (2) reuniones de coordinación sostenidas con la Dirección de Geografía y el Departamento de IDE para lograr la incorporación de las informaciones generadas por la Dirección de Cartografía a la IDE (29/may, 10/jun)				

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO.	PRODUCTO	AREA	OBJETIVO <i>Para qué o por qué se ha creado el producto</i>	META PROGRAMADA	NO. REF. POA	ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada</i>	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	PERIODO DE EJECUCIÓN <i>Cobrar una X en los meses previstos de ejecución</i>			NIVEL DE AVANCE	PONDERACIÓN DE LAS ACCIONES	NIVEL DE AVANCE DE LAS ACCIONES	RIESGOS ASOCIADOS
										T-2						
										Abr	May	Jun				
Obj. 2.2 Informaciones Datos Geospaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	4	Fase final de cartografía base de los municipios de Baños, Sabana Iglesia y Distrito Municipal El Camito.	Dirección de Cartografía	Contar con la nomenclatura de los elementos geográficos y construidos	Un (1) municipio levantado	3	Efectuar levantamiento de toponimia y uso de suelo de Gaspar Hernández	Recabar en el terreno la toponimia de elementos no registrados por las instituciones nacionales de nivel central.	Cantidad de elementos identificados en terreno.	X			Por la espera de la terminación de la consultoría de elaboración de la cartografía planimétrica del municipio Gaspar Hernández y luego a causa de la pandemia del coronavirus	POSPUESTO	3%	
								Efectuar levantamiento de uso de suelo y categoría de edificaciones en los territorios cartografiados.	Cantidad de edificaciones con categoría identificada, cantidad de lotes al que se identificó su uso de suelo.	X		Por la espera de la terminación de la consultoría de elaboración de la cartografía planimétrica del municipio Gaspar Hernández y luego a causa de la pandemia del coronavirus				
								Remitir relación de toponímicos recopilados a la Dirección de Geografía para elaboración de Nomenclátor	Tres documentos finales con toponimia recopilada. Uno por municipio cartografiado.		X	Por la espera de la terminación de la consultoría de elaboración de la cartografía planimétrica del municipio Gaspar Hernández y luego a causa de la pandemia del coronavirus				
								Elaborar la capas cartográficas relativas al levantamiento de uso de suelo y toponimia de los municipios levantados.	Cantidad de elementos cartográficos montados en la base de datos.	X	X	Por la espera de la terminación de la consultoría de elaboración de la cartografía planimétrica del municipio Gaspar Hernández y luego a causa de la pandemia del coronavirus	POSPUESTO	3%		
Obj. 2.2 Informaciones Datos Geospaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	5	Fortalecimiento de la red geodésica nacional.	Dirección de Cartografía	Dotar al IGN-JRHM de las herramientas necesarias para manejar las informaciones geodésicas y optimizar su uso y vinculación a las instancias generadoras de información georeferenciada.	Cuatro (4) provincias con marcas de alfilería localizadas y los cuatro (4) CORS oficiales con software actualizado.	5	Realizar reuniones de seguimiento a la mesa de coordinación del Sistema Geodésico Nacional.	Realizar reuniones ordinarias de la Mesa Geodésica.	Cuatro (4) reuniones efectuadas.		X		En vista de los últimos acontecimientos ocurridos por el COVID-19 (coronavirus) se ha pospuesto la reunión de la Mesa Geodésica de la República Dominicana hasta nuevo aviso.	POSPUESTO	10%	
							Coordinación con la Suprema Corte de Justicia para efectuar proceso de actualización de los Sistemas de Referencia de Operación Continua (CORS).	Realizar reuniones de coordinación con autoridades de la Suprema Corte de Justicia.	Cantidad de reuniones efectuadas.	X		De acuerdo a conversaciones sostenidas con la Sra. Wilnelia Fabián, asistente del director de Mensuras Catastrales, se ha decidido posponer la visita técnica a las instalaciones de la DGMC, por la incidencia del COVID-19.	POSPUESTO	3%		
							Definir requerimientos de optimización de las CORS.	Un (1) informe final con requerimientos.			X	A causa de la pandemia del coronavirus.				
							Participar en el evento internacional SIRGAS 2020 en representación del instituto.	Un formulario de solicitud participación enviado y aprobado. Solicitar apoyo al IPGH para asistencia a SIRGAS 2020.	Una (1) carta de apoyo de la sección nacional al IPGH.		X	Solicitud de participación efectuada. Los organizadores del simposio SIRGAS 2020 efectuaron encuesta a los países miembros en la cual participaron y en la misma fue tomada la decisión de realizar el evento de manera virtual en el mes de noviembre 2020. No fue necesario.	CUMPLIDO	33%		
Obj. 2.2 Informaciones Datos Geospaciales y Asesorías para el Desarrollo del Sector Público Privado Educativo y Científico Disponibles.	6	Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna	Dirección de Cartografía	Apoyar a las instituciones nacionales y la academia en la producción de cartografía con eficientes controles de calidad.	90% Asistencias técnicas solicitadas brindadas.	8	Evaluar las solicitudes de asistencia y/o acompañamiento técnico en materia de cartografía.	Cantidad de solicitudes recibidas y evaluadas.	X	X	X	Fueron recibidas dos (2) solicitudes de servicios de generación de productos cartográficos por parte de: 1. Dirección General de Presupuesto. DGEPRE (13/may) 2. Ayuntamiento del distrito municipal Santiago Oeste (26/jun)	RUTNARIA	0%		
							Efectuar procesos de servicio y/o acompañamiento.	Cantidad y tipo de servicios ofrecidos.	X	X	X	Se respondió una (1) solicitud, mediante la cual fue suministrado a la DGEPRE la delimitación geográfica del nuevo distrito municipal Santiago Oeste (15/may)				
							Elaborar y mantener actualizado registro de control de solicitudes atendidas.	Cantidad de formularios de registro de solicitudes.	X	X	X	Informe de solicitudes de información abril-junio 2020 actualizado con un registro de: dos (2) solicitudes recibidas y una (1) atendida en el periodo				
							Apoyar a los proyectos nacionales e internacionales de generación de insumos y productos cartográficos para la República Dominicana.	Apoyar en la elaboración de fichas técnico de propuesta de acompañamiento.	Cantidad de fichas elaboradas	X	X	X	Fue suministrado al Grupo Arcoris, ONG que apoya al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Salud Pública vía correo, un (1) informe con procesos donde el IGN podía apoyar a sustentar la plataforma CSI de manejo de la pandemia del coronavirus.	CUMPLIDO	33%	
							Efectuar procesos de acompañamiento.	Cantidad y tipo de acompañamiento	X	X	X	Acompañamiento a seis (6) proyectos nacionales: 1. Proyecto Mejoramiento de Obras Públicas para la reducción del riesgo de desastres (DIGECCOM) 2. Proyecto CSI: Se han geoticalizado unos 18,500 puntos de contagio del coronavirus en el país para ser insertados en la plataforma del CSI. 3. Proyecto de Cierre y Reestructuración del "Vencedor a Cielo Abierto Duquesa". Le fueron suministrados un total de dieciocho (18) capas cartográficas tanto en formato AutoCAD como shapefile, dos (2) imágenes satelitales del territorio de Santo Domingo Norte y tres (3) mapas elaborados. 4. Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastre (GT BDMREPYD). 5. ONE solicita nuestra incorporación al Grupo de trabajo para elaboración de estadísticas ambientales de la CEPAL (MA-ONE-IGN) (12/may). 6. Proyecto Localización de vértices y BMS (IGU-ANSD): Se creó cronograma de ejecución de actividades del proyecto. Redactamos protocolo de prevención ante coronavirus para realizar trabajos de campo				
							Desarrollar diversas capacitaciones en temas de cartografía y geodesia	Cantidad y tipo de capacitaciones realizadas	X	X	X	A causa de la pandemia del coronavirus				
							Verificar la calidad y actualidad de capas cartográficas básicas/fundamentales 1:50,000 elaboradas y suministradas por otras instituciones.	Registro de las tres (3) capas cartográficas verificadas.				1. Se mantiene en proceso de revisión la capa de validez de las regiones suroeste y norte, las vías de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte. 2. Se concluyó la revisión de la capa de barrios del Distrito Nacional. 3. Se inició la revisión de la capa de barrios de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Suspendida la actuación a causa de los trabajos con el CSI.	PARCIAL	13%		
							Realizar mapeo de correcciones a tres (3) capas cartográficas básicas.	Tres (3) capas cartográficas corregidas y actualizadas.	X	X		Se generaron las capas cartográficas y se encuentran en proceso de control de calidad y corrección del mapeo, correspondientes a los lotes nacionales, infraestructura de puentes y arroyos, comedores económicos y sucursales del banco agrícola y peajes nacionales. Suspendida la actuación a causa de los trabajos con el CSI.				

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO.	PRODUCTO	AREA	OBJETIVO <i>Para qué o por qué se ha creado el producto</i>	META PROGRAMADA	NO. REF. POA	ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada</i>	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	PERIODO DE EJECUCIÓN <i>Cobrar una X en los meses previstos de ejecución</i>			NIVEL DE AVANCE	PONDERACIÓN DE LAS ACCIONES	NIVEL DE AVANCE DE LAS ACCIONES	RIESGOS ASOCIADOS	
										T-2							
										Abr	May	Jun					
								Crear metadatos geográfico a capas cartográficas verificadas.	Cantidad de registro de metadatos a Capas cartográficas verificadas.		X						
Obj. 3.2 Desarrollar Relaciones Institucionales y Lograr Alianzas Estratégicas Público Público y Público Privadas para Crear Sinergia.	4	Desarrollo de actividades con organismos nacionales e internacionales vinculados al sector	Dirección de Geografía	Identificar y fomentar relaciones con entidades para visibilizar la información geoespacial y ambiental en temas específicos.	Un (1) borrador de la guía para crear el nomenclador geográfico	1	Elaborar el borrador de una guía para la creación de nomenclador geográfico.	Analizar la norma ISO 19112 de referenciación espacial por identificadores geográficos.	Documento de adecuación y adaptación de la norma ISO 19112 para la creación de la guía.	X	X			PARCIAL	47%	Falta de respuesta por parte de los involucrados	
								Recopilar insumos para la elaboración del borrador de la guía para la definición del nomenclador geográfico.	Número de insumos recopilados.			X					Asistencia de los convocados
							Recopilar topónimos para la elaboración del nomenclador geográfico de la República Dominicana (municipios Licey al Medio, Puñal y Tamboril de la provincia de Santiago).	Consultar la base documental que incluya el establecimiento o definición de nombres geográficos del país.	Número de documentos legales consultados. Número de documentos históricos consultados.	X	X	X		0	55%		
							Consultar hojas topográficas 1:50,000 disponibles.	Consultar hojas topográficas 1:50,000 disponibles.	Número de hojas topográficas consultadas.	X	X	X					
							Realizar encuestas en las comunidades identificadas.	Realizar encuestas en las comunidades identificadas.	Número de encuestados por municipio.	X	X	X					
							Presentar en el ámbito del comité de coordinación de la IDE-RD los resultados de topónimos obtenidos de los municipios Licey al Medio, Puñal y Tamboril.	Presentar en el ámbito del comité de coordinación de la IDE-RD los resultados de topónimos obtenidos de los municipios Licey al Medio, Puñal y Tamboril.	Un (1) informe con los resultados de topónimos obtenidos.			X					
							Apoyar los proyectos nacionales internacionales de cooperación con el IGN JHM, en temas de geografía.	Evaluar y registrar actividades en las que el IGN JHM está involucrada dentro de la ejecución de los proyectos.	Número de solicitudes de apoyo a proyectos recibidas y evaluadas.	X				CUMPLIDO	100%		
							En cumplimiento a los proyectos aprobados, apoyar y realizar las actividades plasmadas en el programa.	En cumplimiento a los proyectos aprobados, apoyar y realizar las actividades plasmadas en el programa.	Número y tipo de actividades y resultados obtenidos.	X	X	X					
							Elaborar informes con los resultados obtenidos.	Elaborar informes con los resultados obtenidos.	Número de informes elaborados.			X					
							Elaborar norma para catálogo de objetos.	Formular un borrador de la norma.	Borrador de la norma elaborado.						POSPUESTO	10%	
							Realizar taller de consenso con las instituciones sectoriales.	Realizar taller de consenso con las instituciones sectoriales.	Un (1) taller realizado.	X							
							Elaborar documento final	Elaborar documento final	Documento final elaborado			X					
							Elaborar norma para metadatos.	Formular un borrador de la norma.	Borrador de la norma elaborado.			X			POSPUESTO	3%	
							Presentar en el ámbito del comité de coordinación de la IDE-RD los resultados de la política nacional de información geográfica y las normas elaboradas.	Presentar en el ámbito del comité de coordinación de la IDE-RD los resultados de la política nacional de información geográfica y las normas elaboradas.	Un (1) informe con los resultados de las normas obtenidos.			X			POSPUESTO	10%	
Obj. 3.3 Crear un Marco Normativo Políticas y Metodologías en Materia de Geografía Cartográfica y Geodesia.	8	Elaboración de normas técnicas de representación cartográfica.	Dirección de Cartografía	Normalizar la representación cartográfica acorde a los estándares internacionales.	Tres (3) documentos normativos.	9	Elaborar documento normativo de representación cartográfica para mapas a escala 1:25,000.	Elaborar documento normativo de representación cartográfica para mapas a escala 1:25,000.	Un (1) documento normativo elaborado.	X	X			POSPUESTO	5%		
							Remitir documentos al asesor IGN y el departamento jurídico para su verificación de formato.	Remitir documentos al asesor IGN y el departamento jurídico para su verificación de formato.	Un (1) documento normativo con formato legal.			X					
Obj. 3.4 Crear Centralizar y Gestionar los Archivos de Datos Geográficos y Cartográficos a Nivel Nacional.	9	Información geoespacial en el archivo cartográfico nacional incrementada.	Dirección de Cartografía	Recopilar y asegurar el archivo histórico de la cartografía generada a nivel nacional y sus insumos.	Recopilar 500 mapas físicos y digitales, hojas topográficas, imágenes aéreas y satelitales.	1	Recopilar la información geoespacial existente en las instituciones.	Efectuar solicitudes de información según lo que se identifique en las instituciones.	Cantidad de solicitudes recibidas.	X	X	X		POSPUESTO	10%		
							Registrar y almacenar informaciones recibidas de las instituciones.	Verificar y crear inventario de las informaciones recibidas de las instituciones.	Cantidad de cartas con informaciones recibidas	X	X	X		PARCIAL	3%		
							Escanear los documentos recopilados en formato físico.	Escanear los documentos recopilados en formato físico.	Cantidad de documentos escaneados.	X	X	X		PARCIAL	3%		
							Crear un registro digital y físico con las informaciones recibidas.	Crear un registro digital y físico con las informaciones recibidas.	Cantidad de registros físicos almacenados y digitales creados	X	X	X					
Obj. 3.4 Crear Centralizar y Gestionar los Archivos de Datos Geográficos y Cartográficos a Nivel Nacional.	10	Elaboración de atlas de la región sureste.	Dirección de Geografía	Elaboración de un atlas geográfico de la región sureste	Un (1) atlas geográfico de la región sureste elaborado	3	Recopilar y analizar la información geoespacial sectorial y temática de la Región Sur Oeste.	Realizar un inventario de información geoespacial recopilada.	Matriz con inventario de informaciones recopiladas elaborada.					CUMPLIDO	67%		No continuidad del proceso
							Identificar y solicitar información a las instituciones responsables de los temas tabulares.	Identificar y solicitar información a las instituciones responsables de los temas tabulares.	Número de información tabular solicitada.	X	X	X					No disponibilidad de recursos tecnológicos
							Definir las capas a ser representadas en el Atlas Geográfico.	Definir las capas a ser representadas en el Atlas Geográfico.	Número de capas identificadas.		X	X					No disponibilidad de información
							Vincular los campos en la tabla de atributos para su análisis geoespacial.	Vincular los campos en la tabla de atributos para su análisis geoespacial.	Número de campos vinculados.		X	X					Falta de voluntad política

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	NO.	PRODUCTO	AREA	OBJETIVO <i>Para qué o por qué se ha creado el producto</i>	META PROGRAMADA	NO. REF. PCA	ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada</i>	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	PERÍODO DE EJECUCIÓN <i>Cobrar una X en los meses previstos de ejecución</i>			NIVEL DE AVANCE	PONDERACIÓN DE LAS ACCIONES	NIVEL DE AVANCE DE LAS ACCIONES	RIESGOS ASOCIADOS							
										T-2													
										Abr	May	Jun											
Obj. 3.5 Promover la Integración de la Sociedad al Conocimiento y Cuidado de la Geografía.	11	Eventos informativos y educativos dirigidos a la ciudadanía en general	Dirección de Geografía	Promover la participación de las instituciones sectoriales, academias, ONG, centros de investigación, etc. en el desarrollo del pensamiento geográfico	80% de las solicitudes recibidas / atendidas	1	Responder ante las necesidades de actores identificados con temas vinculados a la geografía.	Atender las solicitudes recibidas para promover el conocimiento en el desarrollo del pensamiento geográfico.	Número de solicitudes recibidas.	X	X	X	Se recibió una (1) solicitud de participación del MEPYD a través de la DGODT. Participación en el Webinar "Ordenamiento Territorial en la Rep. Dom., desde lo nacional, regional, hasta lo local: Avances y retos.	RUTNARIA	0%	Falta de respuesta por parte de los involucrados							
								Realizar charlas, encuentros, talleres, entre otros, que respondan a las solicitudes recibidas.	Número de solicitudes atendidas.	X	X	X	Se atendió una (1) solicitud de participación del MEPYD a través de la DGODT con la presentación en el Webinar con la exposición "La Planificación Regional: hacia una mirada territorial de la Región Sur Oeste". Se elaboró el informe correspondiente a esta presentación.			Inasistencia de los convocados							
								Apoyar al Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) en el desarrollo del Congreso Internacional.	Número temas a ser presentados en el Congreso Internacional.	X	X		No se va a realizar este evento por el distanciamiento social establecido por el Estado, por COVID-19.	RUTNARIA	RUTNARIA	No disponibilidad de recursos económicos							
								Identificar instituciones a ser convocadas al Congreso Internacional.	Número de instituciones a ser convocadas.		X	X	No se han podido realizar la convocatoria ya que no se va a realizar el congreso este año por el distanciamiento social establecido por el Estado, por COVID-19.			No disponibilidad de recursos humanos							
								Realizar calendario de actividades para los pasantes dentro de la dirección de geografía.	Un (1) calendario de actividades elaborado.	X	X	X	No se han podido realizar los contactos necesarios para canalizar con las universidades las pasantías estudiantiles al no estar laborando las mismas en tiempos de pandemia.	RUTNARIA	0%								
								Seguimiento y evaluación del calendario de actividades.	Cantidad de pasantes admitidos.	X	X	X	No se han podido realizar por el distanciamiento social establecido por el Estado, por COVID-19.										
							Obj. 3.7 Gestionar la Infraestructura de Datos Espaciales De La República Dominicana IDE RD.	12	Actualización continua del geoportail (catálogo de servicios) de la república dominicana.	Dirección de Geografía	Facilitar la interoperabilidad entre las instituciones generadoras de la información geoespacial y garantizar el acceso a la ciudadanía	Cinco (5) nodos interconectados a la IDE-RD	1	Interconectar nodos alimentadores a la IDE RD.	Acercarse a las instituciones que poseen nodos.	Número de instituciones que poseen nodos.				No se han podido realizar por el distanciamiento social establecido por el Estado, por COVID-19.	POSTPUESTO	7%	Falta de respuesta por parte de los involucrados
														Definir de las directrices para la interconexión a la IDE-RD.	Número de interconexiones que alimentan los nodos.	X	X	X	No se han podido realizar por el distanciamiento social establecido por el Estado, por COVID-19.			Inasistencia de los convocados	
													2	Apoyar al funcionamiento del Geoportail del Observatorio de la Zona Fronteiza.	Evaluar el funcionamiento del Geoportail del Observatorio de la Zona Fronteiza (OZF).	Número de evaluaciones realizadas	X	X	X	Las evaluaciones se realizaron mensualmente, para un total de 3 evaluaciones hechas al Geoportail. El Geoportail del OZF se encuentra en óptimo funcionamiento al igual que todos sus servicios (WMS, WFS, CSW).	CUMPLIDO	100%	No disponibilidad de recursos tecnológicos
														Dar asesoría y apoyo técnico para el procesamiento de los datos geoespaciales y cumplimiento de los objetivos del OZF.	Número de asistencias brindadas a técnicos del OZF.	X	X	X	Se realizaron dos (2) asistencias técnicas. El 15 de abril 2020, se brindó asistencia referente a una mal redireccionamiento de los servicios, detectamos el error y escalamos el caso a Departamento de TIC del MEPYD y todo fue resuelto. El 22 de junio 2020, recibimos una solicitud de asistencia técnica, se realizaron las modificaciones solicitadas al geoportail.			No disponibilidad de recursos económicos	
													3	Desarrollar un geoportail a nivel provincial (provincia Española).	Crear e implementar el Geoportail.	Geoportail accesible en línea.	X			Esta actividad esta comprendida dentro de la cooperación con el Banco Mundial. La misma ha sido retrasada por la situación a nivel mundial del Coronavirus.	POSTPUESTO	10%	No disponibilidad de recursos humanos
														Realizar taller de capacitación a los integrantes del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Española (PEDEPE).	Seis (6) talleres de capacitación realizados.	Cantidad de técnicos capacitados.	X	X	X	Esta actividad esta comprendida dentro de la cooperación con el Banco Mundial. La misma ha sido retrasada por la situación a nivel mundial del Coronavirus.			
	Realizar taller de sensibilización con el personal de los gobiernos locales.	Un (1) taller de capacitación realizados.			X	X	No se han podido realizar por el distanciamiento social establecido por el Estado, por COVID-19.																
	4	Optimizar del geoportail de la IDE-RD.	Revisar y actualizar de manera continua del geoportail de la IDE-RD.	Número de correcciones y mejoras realizadas.	X	X	X	Se aplicaron un total de cinco (5) mejoras, referentes a la visualización de información ya cargadas y algunos parámetros internos del geoportail.	CUMPLIDO	100%	Inasistencia de los convocados												
		Desarrollo/mejora de GeoNetwork y GeoNode.	Número de mejoras realizadas.	X	X	X	Se realizaron un total de diez (10) mejoras consideradas como importantes para el óptimo funcionamiento y se aplicaron las actualizaciones liberadas desde el proyecto oficial en GitHub. Se cuenta con un checklist de las mejoras aplicadas al Geoportail.			No cumplimiento de los tiempos establecidos													
	5	Desarrollar capacidades sobre IDE-RD.	Elaborar plan de capacitaciones IDE-RD.	Un (1) plan de capacitación elaborado.				No se han podido realizar por el distanciamiento social establecido por el Estado, por COVID-19.	POSTPUESTO	10%	Falta de voluntad política												
			Implementar plan de capacitaciones elaborado.	Cantidad de capacitaciones realizadas	X			No disponibilidad de recursos tecnológicos			No disponibilidad de recursos tecnológicos	No disponibilidad de recursos tecnológicos											



INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL  
"José Joaquín Húngria Morero"

PLAN OPERATIVO 2020

ÁREA DE TRABAJO: DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA



CRONOGRAMA DE TRABAJO: TRIMESTRE abril-junio

PRODUCTO	NO. REF POA	ACCIONES	ACTIVIDADES <small>Detallar las tareas a realizar para cada acción planeada</small>	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR ACCIÓN	INDICADORES <small>Cuantitativos / Cualitativos</small>	PERIODO DE EJECUCIÓN <small>Colocar una X en los meses previstos de ejecución</small>			PONDERACIÓN ACCIONES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES	NIVEL DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES PARCIALES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POSPUESTAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS	NIVEL DE AVANCE		
						T-2													
						Abr	May	Jun											
Información geoespacial disponible en el geoport.	1	Incorporar al geoport información recopilada, generada y regularizada.	Filtrar y seleccionar la información relevante.	3	Número de información relevante filtrada y seleccionada.	X	X	X	RUTINARIA	0%	RUTINARIA	0%						Se realizó un informe del proceso de revisión y filtro de 16 capas suministrada por la Dirección de Cartografía con sus respectivos observaciones.	
			Convertir los datos al formato compatible.		Número de información convertida al formato compatible.	X	X	X			RUTINARIA	0%	0	0	0	0			Se identificaron las 16 capas que necesitan ser convertidas al formato compatible con la plataforma de la IDE-RD.
			Incorporar la información recopilada, generada y regularizada al geoport.		Número de información incorporada al geoport.	X	X	X			RUTINARIA	0%							
Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna	2	Revisar y actualizar la información incorporada al geoport.	Actualizar y revisar la información previamente incorporada al geoport.	1	Número de información revisada.			X	RUTINARIA	0%	RUTINARIA	0%	0	0	0	0	0	0	Tres (3) capas incorporadas al geoport. fueron revisadas y corregidas.
			Establecer relaciones y estrategias de colaboración interinstitucional a nivel regional para la planificación territorial.	2	Número de colaboraciones realizadas.	X	X	X	RUTINARIA	0%	RUTINARIA	0%	0	0	0	0	0	0	Se realizó la colaboración institucional en seis (6) iniciativas: 1) Proyecto de acompañamiento a la ONS CESAL. 2) Pasantía de Datos Voluntarios con el IPGH. 3) Capacitaciones del IPGH. 4) Asistencia técnica de la DSCN en el diagnóstico realizado por el BID. 5) Seguimiento a la cooperación técnica del BID para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (DR-T1190). 6) Seguimiento a la solicitud de un Cooperante (SIBER-DI del MIEVD).
			Elaborar el informe semestral de los procesos de acompañamiento y asesoría a las instituciones.		Número de asistencia técnica y acompañamiento realizados.	X	X	X	RUTINARIA	0%									Se realizó un informe que contiene los procesos de acompañamiento y asesoría a las instituciones durante el segundo trimestre. En total se realizaron seis (6) asistencias y acompañamiento técnico.
Desarrollo de actividades con organismos nacionales e internacionales vinculados al sector	1	Elaborar el borrador de una guía para la creación de nomenclátor geográfico.	Analizar la norma ISO 19112 de referenciación espacial por indicadores geográficos.	3	Documento de adecuación y adaptación de la norma ISO 19112 para la creación de la guía.	X	X		PARCIAL	47%	PARCIAL	40%	1	1	0	0	0	Se realizó un borrador luego de analizar la norma ISO 19112, pendiente de ser revisado para ser incluido en la guía. Este proceso será completado con la asistencia técnica del INEGI. Actividad retrasada por la pandemia.	
			Recopilar insumos para la elaboración del borrador de la guía para la definición del nomenclátor geográfico.		Número de insumos recopilados.			X			CUMPLIDO	100%							Se recopilaron 27 instrumentos de investigación sobre toponimia, correspondiente a diferentes países y entidades tales como: España, México, Colombia y UNISEN.
			Consultar la base documental que incluya el establecimiento o definición de nombres geográficos del país.	4	Número de documentos legales consultados. Número de documentos históricos consultados.	X	X	X	PARCIAL	55%	CUMPLIDO	100%							Se recopilaron: - Treinta y nueve (39) constituciones de la Rep. Dom. - Treinta y cuatro (34) leyes sobre división territorial de la República Dominicana. - Dieciocho (18) documentos legales del Municipio Gaspar Hernández. - Serie de mapas antiguos. - Documentos históricos: - Toponimia Carlos Lamrazabal Blanco. - Compendio de Historia de Santo Domingo, Tomo 2. José Gabriel García. - Diccionario Geográfico, Geog. Ravels. - Artículos de periódicos y notas históricas.
			Consultar hojas topográficas 1:50,000 disponibles.		Número de hojas topográficas consultadas.	X	X	X			CUMPLIDO	100%	6	1	2	0	0	- Se continúan consultando las tres (3) hojas topográficas correspondiente al municipio Gaspar Hernández, de la provincia Española. - Se inició un documento que contiene la base legal del municipio.	
			Realizar encuestas en las comunidades identificadas.		Número de encuestados por municipio.	X	X	X			POSPUESTO	10%							No se han podido realizar por el distanciamiento social establecido por el Estado, por COVID-19.
			Presentar en el ámbito del comité de coordinación de la IDE-RD los resultados de topónimos obtenidos de los municipios Lincey al Medio, Puñal y Tamboril.		Un (1) informe con los resultados de topónimos obtenidos.			X			POSPUESTO	10%							
	3	Apoyar los proyectos nacionales e internacionales de cooperación con el IGM-JHIM, en temas de geografía.	Evaluar y registrar actividades en las que el IGM-JHIM está involucrada dentro de la ejecución de los proyectos.	3	Número de solicitudes de apoyo a proyectos recibidas y evaluadas.	X			CUMPLIDO	100%	CUMPLIDO	100%						Se recibieron y evaluaron dos (2) solicitudes de apoyo: 1) Asistencia técnica al Proyecto Monitoreo de Amenazas para la Gestión de Riesgos de Desastres en República Dominicana: Reporta.do. 2) Participación en el Webinar "Ordenamiento Territorial en la Rep. Dom. desde lo nacional, regional, hasta lo local: Avances y retos.	

PRODUCTO	NO. REF POA	ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las áreas a realizar para cada acción planeada</i>	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR ACCIÓN	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	PERÍODO DE EJECUCIÓN <i>Colocar una X en los meses previstos de ejecución</i>			PONDERACIÓN ACCIONES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES	NIVEL DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES PARCIALES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POSPUESTAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS	NIVEL DE AVANCE
						T-2											
						Abr	May	Jun									
			En cumplimiento a los proyectos aprobados, apoyar y realizar las actividades plasmadas en el programa.		Número y tipo de actividades y resultados obtenidos.	X	X	X			CUMPLIDO	100%					Se recibió una (1) solicitud de apoyo desde un organismo nacional, la ONG Acción Acción para el desarrollo. 1) Apoyo a las ONG Acción, acción para el desarrollo en el marco del Proyecto Monitoreo de Amenazas para la Gestión de Riesgos de Desastres en República Dominicana, con el seguimiento, análisis de datos y mapeo de los casos reportados del COVID-19.
	2	Elaborar norma para catálogo de objetos.	Elaborar informes con los resultados obtenidos. Formular un borrador de la norma.	3	Número de informes elaborados. Borrador de la norma elaborado.			X			POSPUESTO	10%	0	0	1	0	Se elaboró un (1) informe correspondiente a las solicitudes de apoyo desde el organismo nacional. Esta actividad esta comprendida dentro de la cooperación con el Banco Mundial. La misma ha sido retrasada por la situación a nivel mundial del Coronavirus.
			Realizar taller de consenso con las instituciones sectoriales.		Un (1) taller realizado.	X					POSPUESTO	10%					Esta actividad esta comprendida dentro de la cooperación con el Banco Mundial. La misma ha sido retrasada por la situación a nivel mundial del Coronavirus.
	3	Elaborar norma para metadatos.	Elaborar documento final Formular un borrador de la norma.	3	Documento final elaborado. Borrador de la norma elaborado.		X				POSPUESTO	10%					Esta actividad esta comprendida dentro de la cooperación con el Banco Mundial. La misma ha sido retrasada por la situación a nivel mundial del Coronavirus.
	5	Presentar en el ámbito del comité de coordinación de la IDE-RD los resultados de la política nacional de información geográfica y las normas elaboradas.	Presentar en el ámbito del comité de coordinación de la IDE-RD los resultados de la política nacional de información geográfica y las normas elaboradas.	1	Un (1) informe con los resultados de las normas obtenidos			X			POSPUESTO	10%					Esta actividad esta comprendida dentro de la cooperación con el Banco Mundial. La misma ha sido retrasada por la situación a nivel mundial del Coronavirus.
Elaboración de atlas de la región suroeste.	1	Recopilar y analizar la información geoespacial sectorial y temática de la Región Sur Oeste.	Realizar un inventario de información geoespacial recopilada.	6	Matriz con inventario de informaciones recopiladas elaborada.						CUMPLIDO	67%	2	0	0	0	Se elaboró una matriz con el inventario de informaciones recopiladas, para la elaboración del Atlas de la Región Suroeste.
			Identificar y solicitar información a las instituciones responsables de los temas naturales.		Número de información faltante solicitada.	X	X	X			CUMPLIDO	100%					Todas las informaciones solicitadas han sido entregadas por las instituciones responsables.
			Definir las capas a ser representadas en el Atlas Geográfico.		Número de capas identificadas.		X	X			CUMPLIDO	100%					Se identificaron ciento cincuenta (150) capas
			Vincular los campos en la tabla de atributos para su análisis geoespacial.		Número de campos vinculados.	X	X	X			CUMPLIDO	100%					Se vincularon sesenta y tres (63) campos
Eventos informativos y educativos dirigidos a la ciudadanía en general	1	Responder ante las necesidades de actores identificados con temas vinculados a la geografía.	Atender las solicitudes recibidas para promover el conocimiento en el desarrollo del pensamiento geográfico.	3	Número de solicitudes recibidas.	X	X	X			RUTINARIA	0%					Se recibió una (1) solicitud de participación del MEPYD a través de la DGOOT. Participación en el Webinar "Ordenamiento Territorial en la Rep. Dom., desde lo nacional, regional, hasta lo local: Avances y retos.
	2	Apoyar al Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) en el desarrollo del Congreso Internacional.	Realizar charlas, encuentros, talleres, entre otros, que respondan a las solicitudes recibidas. Identificar los temas a desarrollarse en el marco del Congreso Internacional.	3	Número de solicitudes atendidas. Número temas a ser presentados en el Congreso Internacional.	X	X	X			RUTINARIA	0%	2	0	0	0	Se atendió una (1) solicitud de participación del MEPYD a través de la DGOOT, con la presentación en el Webinar con la exposición " La Planificación Regional: Hacia una mirada territorial de la Región Sur Oeste". Se elaboró el informe correspondiente a esta presentación.
	3	Ejecutar programa de pasantía, acorde a carreras de las ciencias geografía y afines.	Identificar instituciones a ser convocadas al Congreso Internacional, acorde a los temas a desarrollarse. Realizar calendario de actividades para los pasantes dentro de la dirección de geografía.	2	Número de instituciones a ser convocadas. Un (1) calendario de actividades elaborado.	X	X	X			RUTINARIA	0%	0	0	0	0	No se va a realizar este realizar el congreso por el distanciamiento social establecido por el Estado, por COVID-19. No se han podido realizar la convocatoria ya que no se va a realizar el congreso este año por el distanciamiento social establecido por el Estado, por COVID-19.
Actualización continua del geoport (catálogo de servicios) de la república dominicana.	1	Interconectar nodos alimentadores a la IDE-RD.	Seguimiento y evaluación del calendario de actividades. Acercarse a las instituciones que poseen nodos.	3	Cantidad de pasantes admitidos. Número de instituciones que poseen nodos.	X	X	X			RUTINARIA	0%					No se han podido realizar los contactos necesarios para canalizar con las universidades los pasantes estudiantiles al no estar laborando las mismas en tiempos de pandemia. No se han podido realizar por el distanciamiento social establecido por el Estado, por COVID-19.
	2	Apoyar al funcionamiento del Geoport del Observatorio de la Zona Fronteriza.	Definir de las directrices para la interconexión a la IDE-RD. Evaluar el funcionamiento del Geoport del Observatorio de la Zona Fronteriza (OZF).	2	Número de interconexiones que alimentan los nodos. Número de evaluaciones realizadas	X	X	X			POSPUESTO	10%					No se han podido realizar por el distanciamiento social establecido por el Estado, por COVID-19. Las evaluaciones se realizaron mensualmente, para un total de 3 evaluaciones hechas al Geoport. El Geoport del OZF se encuentra en óptimo funcionamiento al igual que todos sus servicios (WMS, WFS, GWS).
	3	Desarrollar un geoport a nivel provincial (provincia Espaillet).	Dar asesoría y apoyo técnico para el procesamiento de los datos geoespaciales y cumplimiento de los objetivos del OZF. Crear e implementar el Geoport.	3	Número de asistencias brindadas a técnicos del OZF. Geoport accesible en línea.	X	X	X			CUMPLIDO	100%	2	0	0	0	Se realizaron dos (2) asistencias técnicas. El 15 de abril 2020, se brindó asistencia referente a una mala redirección de los servicios, detectamos el error y escalamos el caso a Departamento de TIC del MEPYD y todo fue resuelto. El 22 de junio 2020, recibimos una solicitud de asistencia técnica, se realizaron las modificaciones solicitadas al geoport.
	4	Optimizar del geoport de la IDE-RD.	Realizar taller de capacitación a los integrantes del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillet (PEDEPE). Realizar taller de sensibilización con el personal de los gobiernos locales.	2	Seis (6) talleres de capacitación realizados. Un (1) taller de capacitación realizados.	X	X	X			POSPUESTO	10%					Esta actividad esta comprendida dentro de la cooperación con el Banco Mundial. La misma ha sido retrasada por la situación a nivel mundial del Coronavirus. No se han podido realizar por el distanciamiento social establecido por el Estado, por COVID-19.
	5	Desarrollar/mejora de GeoNetwork y GeoNode.	Revisar y actualizar de manera continua del geoport de la IDE-RD. Desarrollar/mejora de GeoNetwork y GeoNode.	2	Número de correcciones y mejoras realizadas. Número de mejoras realizadas.	X	X	X			CUMPLIDO	100%	2	0	0	0	Se aplicaron un total de cinco (5) mejoras, referentes a la visualización de información ya cargadas y algunos parámetros internos del geoport. Se realizaron un total de diez (10) mejoras consideradas como importantes para el óptimo funcionamiento y se aplicaron las actualizaciones liberadas desde el proyecto oficial en GitHub. Se cuenta con un checklist de las mejoras aplicadas al Geoport.
			Elaborar plan de capacitaciones IDE-RD. Implementar plan de capacitaciones elaborado.	2	Un (1) plan de capacitación elaborado. Cantidad de capacitaciones realizadas Número de técnicos capacitados.	X					POSPUESTO	10%	0	0	1	0	No se han podido realizar por el distanciamiento social establecido por el Estado, por COVID-19. No se han podido realizar por el distanciamiento social establecido por el Estado, por COVID-19.





INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL  
"José Joaquín Húngria Morel"

PLAN OPERATIVO 2020

ÁREA DE TRABAJO: DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA

CRONOGRAMA DE TRABAJO: TRIMESTRE abril-junio

PRODUCTO	NO. REF. POA	ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada</i>	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR ACCIONES	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	PERÍODO DE EJECUCIÓN <i>Colocar una X en los meses previstos de ejecución</i>			PONDERACIÓN DE ACCIONES	POCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES	NIVEL DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES PARCIALES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POSPUESTAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS	NIVEL DE AVANCE	
						T-2												
						Abr	May	Jun										
Límites político administrativos nacionales homogeneizados cartográficamente	1	Brindar al Congreso Nacional la información cartográfica de soporte para el establecimiento de límites político administrativos.	Efectuar reuniones ordinarias del Grupo Interinstitucional de Trabajo sobre Límites Geográficos.	3	Cantidad de reuniones efectuadas.	X	X	X			RUTNARIA	0%						Se efectuaron dos (2) reuniones ordinarias del Grupo Interinstitucional de Trabajo sobre Límites Geográficos, GTLG (28ene y 25feb).
			Someter solicitudes al Grupo Interinstitucional de Trabajo sobre Límites Geográficos.		Cantidad de solicitudes sometidas al Grupo Interinstitucional de Límites Geográficos.	X	X	X		0%	RUTNARIA	0%	0	0	0	0	0	Fueron recibidas e informadas al GTLG: 1. Solicitud del Ayuntamiento de Santiago sobre división territorial del municipio, sus distritos municipales Jacagua y Puñal, así como sus territorios colindantes (11jun) 2. Solicitud del ayuntamiento del municipio Laguna Salada, provincia Valverde para definición de sus límites con los distritos municipales y municipios circundantes, especialmente con el Cruce de Guayacanes (18jun)
			Analizar y elaborar informes técnicos de conclusiones sobre conflictos, a ser remitidos al MEPYD para dar respuesta al Congreso Nacional e instancias relacionadas.		Cantidad de informes redactados y remitidos.	X	X	X			RUTNARIA	0%						1. Redacción de informe sobre delimitación del distrito municipal Santiago Oeste, provincia Santiago redactado. En proceso de firmas por el GTLG. 2. Se encuentra en proceso de análisis los límites correspondientes a los municipios Laguna Salada y Santiago.
	2	Modificación de geometría de límites acorde a leyes engendadas por el Congreso Nacional y verificaciones del Grupo Interinstitucional de Trabajo sobre Límites Geográficos.	Modificar la geometría de límites existentes en la cartografía nacional según procesos de análisis efectuados.	2	Cantidad de registros de modificaciones realizadas.	X	X	X		0%	RUTNARIA	0%	0	0	0	0	0	1. Ajustados los límites de Santiago Oeste, acorde a últimas investigaciones realizadas en terreno entre ONE-IGN y la oficina del Plan de Ordenamiento de Santiago. 2. Suministrado el mapa de delimitación de Santiago Oeste al Ayuntamiento de Santiago.
			Poner a disposición de la IDE-RD las nuevas delimitaciones.		Cantidad de mapas con los cambios limitofes remitidos a la IDE-RD.	X	X	X			RUTNARIA	0%						Dos (2) reuniones de coordinación sostenidas con la Dirección de Geografía y el Departamento de IDE para lograr la incorporación de las informaciones generadas por la Dirección de Cartografía a la IDE (28may, 10jun)
Fase final de cartografía base de los municipios de Bata, Sabana Iglesia y Distrito Municipal El Camito	3	Efectuar levantamiento de toponimia y uso de suelo de Gaspar Hernández	Recabar en el terreno la toponimia de elementos no registrados por las instituciones nacionales de nivel central.	3	Cantidad de elementos identificados en terreno.	X				3%	POSPUESTO	10%	0	0	2	0	0	Por la espera de la terminación de la consultoría de elaboración de la cartografía planimétrica del municipio Gaspar Hernández y luego a causa de la pandemia del coronavirus
			Efectuar levantamiento de uso de suelo y categoría de edificaciones en los territorios cartografiados.		Cantidad de edificaciones con categoría identificadas, cantidad de lotes al que se identificó su uso de suelo.	X					POSPUESTO	10%					0	Por la espera de la terminación de la consultoría de elaboración de la cartografía planimétrica del municipio Gaspar Hernández y luego a causa de la pandemia del coronavirus
			Remitir relación de toponimos recopilados a la Dirección de Geografía para elaboración de Nomenclátor		Tres documentos finales con toponimia recopilada. Uno por municipios cartografiado.		X				POSPUESTO	10%					0	Por la espera de la terminación de la consultoría de elaboración de la cartografía planimétrica del municipio Gaspar Hernández y luego a causa de la pandemia del coronavirus
	4	Elaborar las capas cartográficas relativas al levantamiento de uso de suelo y toponimia de los municipios levantados.	Incorporar a las bases de datos geográficas los toponimos recopilados.	3	Cantidad de elementos cartográficos nombrados en la base de datos.	X	X			3%	POSPUESTO	10%					0	Por la espera de la terminación de la consultoría de elaboración de la cartografía planimétrica del municipio Gaspar Hernández y luego a causa de la pandemia del coronavirus
			Elaborar las capas cartográficas relativas a los usos de suelo y categorización de edificaciones en los municipios cartografiados.		Cantidad de edificaciones categorizadas en la base de datos, cantidad de capas de lotes con su uso de suelo en la base de datos.		X	X			POSPUESTO	10%					0	Por la espera de la terminación de la consultoría de elaboración de la cartografía planimétrica del municipio Gaspar Hernández y luego a causa de la pandemia del coronavirus

PRODUCTO	NO. REF. POA	ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las acciones a realizar para cada acción planificada</i>	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR ACCIONES	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	PERÍODO DE EJECUCIÓN <i>Colocar una X en los meses previstos de ejecución</i>			PONDERACIÓN DE ACCIONES	POCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES	NIVEL DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES PARCIALES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POSPUESTAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS	NIVEL DE AVANCE
						T-2											
						Abr	May	Jun									
Fortalecimiento de la red geodésica nacional.	5	Realizar reuniones de seguimiento a la mesa de coordinación del Sistema Geodésico Nacional.	Realizar reuniones ordinarias de la Mesa Geodésica.	1	Cuatro (4) reuniones efectuadas.		X		POSPUESTO	10%	POSPUESTO	10%	0	0	1	0	En vista de los últimos acontecimientos ocurridos por el COVID-19 (coronavirus), se ha pospuesto la reunión de la Mesa Geodésica de la República Dominicana hasta nuevo aviso.
	6	Coordinación con la Suprema Corte de Justicia para efectuar proceso de actualización de los Sistemas de Referencia de Operación Continua (COSRS).	Realizar reuniones de coordinación con autoridades de la Suprema Corte de Justicia.	3	Cantidad de reuniones efectuadas.	X			POSPUESTO	3%	POSPUESTO	10%	0	0	1	0	De acuerdo a conversaciones sostenidas con la Sra. Wilnelia Fabián, asistente del director de Mensuras Catastrales, se ha decidido posponer la visita técnica a las instalaciones de la DGMC, por la incidencia del COVID-19.
			Definir requerimientos de optimización de los COSRS.		Un (1) informe final con requerimientos.		X		POSPUESTO		POSPUESTO	10%					A causa de la pandemia del coronavirus.
	7	Participar en el evento internacional SIRGAS 2020 en representación del Instituto.	Efectuar solicitud de asistencia al evento SIRGAS 2020.	3	Un formulario de solicitud participación enviado y aprobado.				CUMPLIDO	33%	CUMPLIDO	100%					Solicitud de participación efectuada. Los organizadores del simposio SIRGAS 2020 efectuaron encuesta a los países miembros en la cual participamos y en la misma fue tomada la decisión de realizar el evento de manera virtual en el mes de noviembre 2020.
			Solicitar apoyo al IPGH para asistencia a SIRGAS 2020.		Una (1) carta de apoyo de la sección nacional al IPGH.		X		CUMPLIDO		CUMPLIDO	100%					No fue necesario.
Asistencia técnica a instituciones públicas y privadas ofrecidas de manera oportuna	8	Brindar servicios y acompañamiento a instituciones y ciudadanía en general que así lo requieran para la generación de productos cartográficos.	Evaluar las solicitudes de asistencia y/o acompañamiento técnico en materia de cartografía.	3	Cantidad de solicitudes recibidas y evaluadas.	X	X	X	RUTINARIA	0%	RUTINARIA	0%	0	0	0	0	Fueron recibidos dos (2) solicitudes de servicios de generación de productos cartográficos por parte de: 1. Dirección General de Presupuesto DIGEPRES (13/may) 2. Ayuntamiento del distrito municipal Santiago Oeste (26/jun)
			Efectuar procesos de servicio y/o acompañamiento.		Cantidad y tipo de servicios ofrecidos.	X	X	X	RUTINARIA	0%	RUTINARIA	0%	0	0	0	0	Se respondió una (1) solicitud, mediante la cual fue suministrado a la DIGEPRES la delimitación geográfica del nuevo distrito municipal Santiago Oeste (15/may)
	9	Apoyar a los proyectos nacionales e internacionales de generación de insumos y productos cartográficos para la República Dominicana.	Elaborar y mantener actualizado registro de control de solicitudes atendidas. Apoyar en la elaboración de fichas técnicas de propuesta de acompañamiento.	3	Cantidad de fichas elaboradas	X	X	X	RUTINARIA	0%	RUTINARIA	0%					Informe de solicitudes de información abril-junio 2020 actualizado con un registro de: dos (2) solicitudes recibidas y una (1) atendida en el periodo
			Efectuar procesos de acompañamiento.		Cantidad y tipo de acompañamiento	X	X	X	CUMPLIDO	100%	CUMPLIDO	100%	2	0	0	0	Fue suministrado al Grupo Arcosis, ONG que apoya al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud Pública vía correo, un (1) informe con procesos donde el IGN podía apoyar a sustentar la plataforma CSI de manejo de la pandemia del coronavirus.
			Desarrollar diversas capacitaciones en temas de cartografía y geodesia.		Cantidad y tipo de capacitaciones realizadas	X	X	X	POSPUESTO		POSPUESTO	10%					A causa de la pandemia del coronavirus
	10	Verificar la calidad y actualidad de capas cartográficas básicas/fundamentales 1:50,000 elaboradas y suministradas por otras instituciones.	Efectuar proceso de revisión de actualidad y calidad de tres (3) capas cartográficas básicas. Realizar mapeo de correcciones a tres (3) capas cartográficas básicas.	3	Registro de las tres (3) capas cartográficas verificadas. Tres (3) capas cartográficas corregidas y actualizadas.	X	X		PARCIAL	13%	PARCIAL	40%	0	2	0	0	1. Se mantiene en proceso de revisión la capa de viabilidad de las regiones suroeste y norte; las vías de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte. 2. Se concluyó la revisión de la capa de barrios del Distrito Nacional. 3. Se inició la revisión de la capa de barrios de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Suspendida la actuación a causa de los trabajos con el CSI. Se generaron las capas cartográficas y se encuentran en proceso de control de calidad y corrección del mapeo, correspondientes a los factos nacionales, infraestructura de puertos y aeropuertos, comedores económicos y sucursales del banco agrícola y pesques nacionales. Suspendida la actuación a causa de los trabajos con el CSI.
			Crear metadatos geográfico a capas cartográficas verificadas.		Cantidad de registro de metadatos a capas cartográficas verificadas.		X		POSPUESTO		POSPUESTO	10%					En espera de concluir proceso de mapeo y corrección de capas verificadas
Elaboración de normas técnicas de representación cartográfica.	1	En coordinación con la Comisión Técnica de Cartografía del IPGH, generar y poner en circulación Normas Técnicas Generales de Cartografía para la República Dominicana acorde a las normas ISO 19100.	Elaborar documento normativo de representación cartográfica para mapas a escala 1:25,000.	2	Un (1) documento normativo elaborado.	X	X		POSPUESTO	5%	POSPUESTO	10%					En espera de inicio de proyecto de fortalecimiento con el Banco Mundial
			Remitir documentos al asesor IGN y el departamento jurídico para su verificación de formato.		Un (1) documento normativo con formato legal.			X	POSPUESTO		POSPUESTO	10%					En espera de inicio de proyecto de fortalecimiento con el Banco Mundial
Información geoespacial en el archivo cartográfico nacional incrementada.	1	Recopilar la información geoespacial existente en las instituciones.	Efectuar solicitudes de información según que se identifique en las instituciones.	1	Cantidad de solicitudes emitidas.	X	X	X	POSPUESTO	10%	POSPUESTO	10%	0	3	3	0	No se efectuaron nuevas solicitudes de información a consecuencia de la pandemia del coronavirus
	2	Registrar y almacenar informaciones recibidas de las instituciones	Verificar y crear inventario de las informaciones recibidas	3	Cantidad de cartas con informaciones recibidas	X	X	X	POSPUESTO	10%	POSPUESTO	10%					No se efectuaron nuevas solicitudes de información a consecuencia de la pandemia del coronavirus
			Escanear los documentos recopilados en formato físico.		Cantidad de documentos escaneados.	X	X	X	PARCIAL	3%	POSPUESTO	10%	0	1	2	0	No se recibieron informaciones de parte de las instituciones a las que se le solicitaron informaciones anterior a este periodo
			Crear un registro digital y físico con las informaciones recibidas.		Cantidad de registros físicos almacenados y digitales creados	X	X	X	PARCIAL	40%	PARCIAL	40%					Se inició el registro de las informaciones almacenadas en el ACN-RD con el nuevo formulario Exco creado para ello.



**INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL**  
"José Joaquín Hungría Morell"

**PLAN OPERATIVO 2020**  
**ÁREA DE TRABAJO: DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA**

**CRONOGRAMA DE TRABAJO: TRIMESTRE abril-junio**

PRODUCTO	NO. REF. POA	ACCIONES	ACTIVIDADES <i>Detallar las tareas a realizar para cada acción planteada</i>	INDICADORES <i>Cuantitativos / Cualitativos</i>	PERÍODO DE EJECUCIÓN <i>Colocar una X en los meses previstos de ejecución</i>			NIVEL DE AVANCE	
					T-2				
					Abr	May	Jun		
	0	Desarrollo de actividades propias de las áreas	Desarrollo de diversas actividades fuera de la programación abril/junio2020.	Cantidad y tipo de actividades realizadas	X	X	X	Para el producto "Fase final de cartografía base del municipio Gaspar Hernández" (No es de Baitoa, Sabana Iglesia y Distrito Municipal El Caimito): 1. Fue evaluada y descartada la viabilidad de la propuesta recibida por la empresa RENIEVE Soluciones de Ingeniería. 2. Fueron recibidos y dado el seguimiento a los productos intermedios de la consultoría: Plan de Trabajo (27/abr), Base cartográfica vectorial (7/may), base de datos geográfica de toponimos (12/may) y la serie de hojas topográficas 1:25,000. (22/may)	
								Procesos de Cooperación Internacional: 1. Fueron sostenidas dos (2) videoconferencias entre APC Colombia - VIMICI - IGN con el fin de efectuar la formulación del proyecto "Metodología de almacenamiento en el Archivo Cartográfico Nacional" a ser presentado dentro de la VI Comisión Mixta Colombia-RD a desarrollarse. (1 - 16/abr) Ficha completada y suministrada al VIMICI y APC-Colombia.	
									Procesos de Planificación ejecutados: 1. Llenado de la planilla de seguimiento y evaluación de la ejecución técnica de la Dirección de Cartografía (DC) enero-marzo 2020. 2. Suministrar insumos sobre equipamiento tecnológico necesario en la DC para los proyectos IGN a 4 años. 3. Estadísticas institucionales abril-junio 2020 4. Cronograma seguimiento POA 2020 abril-junio 2020 5. Elaboración POA 2021 de la DC en su 1ra. versión 6. Acompañamiento a la consultoría de elaboración del PEI 2021-2024 (11-20-25-27-28/may, 4-12-15-16-17-22-26/jun) 7. Reajuste presupuestal al POA 2020 (19/may)


							<p>Capacitaciones tomadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Webinar "Liderazgo en tiempo de crisis", INTRAS (21/abr)</li> <li>2. Webinar "Gestión del optimismo. Cómo transformar los propósitos en resultados", INTRAS (23/abr)</li> <li>3. Webinar "Imágenes satelitales de las ciudades capitales de centroamérica y la Rep. Dom.", NASA-SICA (23/abr)</li> <li>4. Webinar "Seguimiento y análisis de vegetación con datos satellite", Geoinnova (24/abr)</li> <li>5. Webinar "Claves para energizarnos y empoderarnos ante un escenario retador", INTRAS (28/abr)</li> <li>6. Conferencia virtual "Georreferenciación del dato y su importancia para la producción estadística", ONE (28/abr)</li> <li>7. Webinar "Mejorando tu productividad cartográfica con QGIS: Procesos y diseño de mapas", Geoinnova (8/may)</li> <li>8. Webinar "10 recomendaciones para dirigir en tiempos de complejidad", INTRAS (14/may)</li> <li>9. Webinar "Actividades y productos de los centros de análisis SIRGAS" (14/may)</li> <li>10. Conversatorio "El Santo Domingo Indígena", Instituto Geográfico Universitario (14/may)</li> </ol>
							<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Conferencia "Los fondos documentales del IGU", Instituto Geográfico Universitario (15/may)</li> <li>12. Conferencia "Recorrer el litoral de Santo Domingo", Instituto Geográfico Universitario (19/may)</li> <li>13. Webinar "Gestión de Riesgos: Una visión estratégica en entornos inciertos", INTRAS (26/may)</li> <li>14. UN-GGIM Virtual High Level Forum Event, (26/may, 2-9/jun)</li> <li>15. Conferencia "Obtención de información geográfica utilizando redes de voluntarios", Instituto Geográfico Universitario (28/may)</li> <li>16. Panel "Impacto al sector productivo. Temporada ciclónica 2020 en tiempos de Covid-19", MEPyD-DGDES (28/may)</li> <li>17. Webinar "Procesamiento de datos GNSS con software libre, a partir de estaciones SIRGAS" (29/may)</li> <li>18. Webinar "Spatineo. Cómo asegurar la calidad de los servicios espaciales en una IDE", IPGH (3/jun)</li> <li>19. Webinar "Cartografía web 3D open source", Geoinnova (5/jun)</li> <li>20. Conferencia "Operaciones estadísticas que realiza la ONE en el Sistema Estadístico Nacional", ONE (18/jun)</li> </ol>
							<ol style="list-style-type: none"> <li>21. Capacitación en Microsoft Teams, IGN-JJHM (23/jun)</li> <li>22. Conferencias del Día de la Cartografía en Argentina (26/jun) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Información geoespacial al servicio de la cartografía</li> <li>b. Imágenes satelitales y fotografías aéreas como insumo para la producción cartográfica</li> <li>c. Relevamiento planialtimétrico para la generación de cartografía en la base Marambio-Antártida, Argentina</li> </ol> </li> <li>23. Webinar "Introducción al análisis de redes de transporte con QGIS", Geoinnova (26/jun)</li> <li>24. Capacitación virtual para miembros del CEP en "Manejo de los instrumentos de identificación y gestión de los conflictos de intereses en la administración pública", DIGEIG (26/jun)</li> </ol>
							Tres (3) reuniones del Comité de Seguridad Laboral atendidas (27/abr, 7/may, 19/may)
							<p>Procesos de Recursos Humanos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proceso de revisión de los acuerdos de desempeño 2020 del personal de la DC.</li> <li>2. Remitir informaciones sobre capacitaciones importantes para la evaluación a medio término que realiza RRHH.</li> </ol>

Elaborado por:  
**Laura Guzmán Aybar**  
Analista de Planificación



Firma

Aprobado por:  
**Midori Magoshi**  
Encargada Dpto. De Planificación y Desarrollo



Firma



